

# 沅陵县马底驿乡长界村八仕溪公路拓宽及硬化项目 施工合同

建设方：沅陵县马底驿乡人民政府（以下简称甲方）

施工方：邵阳恒辉路桥工程建设有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，加快工程进度，提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，以共同遵守执行。

## 一、工程概况

1、工程名称：马底驿乡长界村八仕溪公路拓宽及硬化工程项目

2、工程地点：沅陵县马底驿乡长界村

3、工程性质：总价承包（部分材料由甲方采购）

4、承包工程范围及内容：以招标工程量清单和施工图纸为准

5、合同价：贰佰贰拾陆万陆仟肆佰捌拾元整（2266480.00元）

6、工程保修期：一年（扣留质保金 5%）

7、工程期限：根据双方商定本合同全部工程自 2024 年 12 月 4 日开工，工期三个月，施工过程中如遇到不利施工天气比如雨、雪、冰冻或春节及其他节假日时，工期相应顺延。

8、工程质量标准：严格按照工程设计文件、图纸、工程量投标清单、技术规范和现行的技术标准、规范进行，以及国家现行的工程质量检验评定标准。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

## 二、工程结算

1、2024 年度本工程完成相应的工程量经验收合格，专项资金到账后支付；工程全面完成经验收合格，完成项目审计，专项资金到账后，按审计结果支付剩余工程款。

2、工程款的支付由乙方提供相关票据，甲方通过银行转入乙方指定银行账户（扣除部分甲方采购材料费及劳务工资）。

## 三、施工与设计变更

1、施工过程中发现不能满足结构要求或因地质情况有实质性变化等确需变更，乙方应及时向甲方提出申请（并附变更图纸、工程量清单及单价），由甲方在 72 小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

2、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

## 四、承包方式

本工程由乙方采取工程总承包的方式承包。

## 五、双方责任

### （一）甲方责任

1、聘请监理人员，对原材料、工程进度、工程质量进行全程监督；

2、负责按合同规定的期限及形式支付工程款；

3、负责施工外部环境的协调及相关费用等。

## （二）乙方责任

1、必须服从甲方监督和质量管理工作。

2、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场，达到有关规范的要求，承担违反规定造成的相应损失。

3、乙方委派项目负责人，负责现场管理工作。

4、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工作必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

5、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育。杜绝一切事故的发生，出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，承担相应的责任。

6、本合同未涉及到的相关附属工程或甲方在施工过程中因需要变更的内容，由甲乙双方协商并通过补充合同约定，补充合同与原合同具有同等效力。

## 六、违约责任

1、乙方建设的工程达不到合同要求和质量标准，乙方必须返工和修复，其费用由乙方承担。

2、乙方未能按约定工完工：因扣除合同总价款的工程违约

底



...

...

T



30

金。

3、因外部环境导致乙方停工，两个月以上，甲方将以乙方完成工程量进行结算待甲方协调好后，乙方再进场施工结算。

## 七、其他

1、施工环节及竣工后，因项目产生的代理费，检查、检测、检验及相关费用按相关规定各自负责。

2、在施工过程中或竣工后，甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷，首先由甲乙双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉，诉讼费用及律师费用由败诉方承担。

3、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，自签字之日起生效，履行完毕实效。

4.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）

甲方（代表或委托人）签字

、句俊

2024年12月3日



乙方（代表或委托人）签字

2024年12月3日