

安仁县牌楼乡熊峰村屋顶分布式光伏发电项目 施工合同

甲方：湖南省安仁县牌楼乡人民政府（以下简称：甲方）

乙方：湖南郴岭电力工程有限公司（以下简称：乙方）

丙方：安仁县牌楼乡熊峰村村民委员会（以下简称：丙方）

乙方通过竞争性磋商的方式取得安仁县牌楼乡熊峰村屋顶分布式光伏发电项目建设总承包权，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙三方经充分平等协商，就该工程项目建设事宜达成一致，特订立本合同。本合同经甲、乙、丙三方签字盖章生效后，甲方将本工程的所有事务交由丙方具体负责，甲方、丙方不承担任何费用，一切费用从安仁县 2024 年大中型水库移民后期扶持项目资金中列支。

一、工程概况

1、工程名称：安仁县牌楼乡熊峰村屋顶分布式光伏发电项目

2、工程地点：安仁县牌楼乡熊峰村

3、工程内容：新光伏功率为 143 千瓦，主要工程量为变压器一台，并网柜一台，逆变器 2 台，光伏板 216 块以及相应的配套电缆，桥架，钢结构。

4、工程造价：工程造价金额大写玖拾肆万零捌佰元整（小写：940800.00元）（以预算书价格为准）。最终价款以实际验收数量和工程结算财评审定结论为准。



二、工程期限

自本合同签订之日起，合同工期为 90 天，因异常天气不能正常施工和因丙方原因不能施工的工期顺延。否则，须向丙方每天交纳 1000 元延期费，直到工程完工为止。

三、承包方式

包工包料。

四、工程质量及安全文明施工

1、乙方必须严格按照施工规范及丙方提供的具体方案要求施工。未按规定质量要求建设的，应予以返工，返工费用由乙方承担，直到达标为止。工程质量标准按国家现行施工规范、验收规范执行，工程完工后，由甲、丙方组织相关人员进行验收。

2、乙方必须派出专业技术人员常驻工地进行技术指导，及时处理施工中的问题，把好质量安全关。

3、乙方应提供材料进货厂家及产品合格证、检验报告。

4、乙方按施工现场管理规定，精心组织、文明安全施工，甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为有权予以制止；乙方在施工过程中因自身原因引发的安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任和法律责任。

五、双方责任

1、丙方：

(1) 全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2) 提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

(3) 及时协助乙方做好变更处理工作，对乙方提交的签证报告及时签复。

(4) 督促乙方做好安全管理，文明施工。

(5) 积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。

2、乙方：

(1) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。

(2) 负责其施工机具，设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。

(3) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(4) 工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(5) 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。

(6) 积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(7) 乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(8) 乙方必须确保各种配备到位，严格履行职责。

(9) 负责办好施工手续。

六、结算方式

1、工程量以工程预算和甲、丙方驻工地代表及相关人员的签证和乙方的签字为依据，实做实收。

2、工程结算按国家有关计费程序和计价标准的规定取费，并结合我县政府投资相关文件执行。最终结算以财政结算财评结论为



准。

七、付款方式

工程款支付方式：动工拨付工程款的 30%，全部完工后拨付至工程款的 80%，经财评审计后拨付至工程款的 95%，预留 5%作为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起至质保期满后的七日内全部付清余款，质保期一年。

八、合同纠纷解决的方式

履行合同过程中发生争议，三方应友好协商解决。若协商不成，可提请通过仲裁委员会仲裁。

九、其他

- 1、未尽事宜，甲、乙、丙三方共同协商解决。
- 2、本合同一经双方签字盖章即生效。
- 3、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方（盖章）：
法人代表（签字）：

乙方（盖章）：
法人代表（签字）：

丙方（盖章）：
法人代表（签字）：


2015 年 2 月 11 日