

二、政府采购合同协议书

采购人（全称）：湘阴县水利工程项目服务中心（甲方）

供应商（全称）：湖南龙城电力建设有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

(1) 采购项目名称：洞庭湖区重点区域排涝能力建设湘阴湘滨湖涝区，烂泥湖涝区工程泵站变配电改造项目

(2) 采购计划编号：湘阴财采计（2025）000004 号

(3) 项目内容：新建改造泵站 17 处、改造水闸 22 处、整治内湖 3 处和渠系 2 处等工程，其中涵括文径港等 14 处泵站的变配电改造项目，具体施工范围以预算评审书为准。

(4) 是否分包：否。

(5) 项目负责人：朱宝峰 身份证号码：210102198310226616

执业证书及编号：湘 1342017201828162/湘建安 B（2021）0007925

(6) 联系电话：13487772588。

二、合同金额

(1) 合同金额小写：¥3358200.00 元 大写：人民币叁佰叁拾伍万捌仟贰佰元整

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：固定单价

(4) 付款方式：按进度付款

三、合同履行



(1) 计划开工日期: 2025 年 1 月 22 日, 计划完工日期: 2025 年 2 月 21 日。总日历天数: 30 天 (具体以甲方通知为准)。

(2) 地点: 采购人指定地点

(3) 方式: /。

(4) 履约担保: /。

(5) 质量保证金: 工程款 3%。

四、合同验收

(1) 质量标准: 符合国家及行业施工技术规范标准, 达到合格要求。

(2) 验收主体: 由采购人组织验收活动, 验收报告作为申请付款的凭证之二。

(3) 验收标准: 符合国家及行业施工技术规范标准, 达到合格要求。验收依据包括本采购项目的竞争性磋商文件、成交人的响应文件、政府采购合同、预算评审书、国家标准及行业要求等。

五、保修要求: 保修期 2 年, 保修期从工程竣工验收合格, 双方签字盖章之日起计算。根据现行国家建设工程质量保修办法及行业有关规定进行保修, 在保修范围和保修期限内发生工程质量问题的, 由乙方负责保修。

六、工程付款方式及办法

(1) 工程结算方式

①按工程进度据实分阶段结算, 工程量按实际发生的工程量经甲方签字确认的签证单进行结算。

②套用湖南省相关工程消耗量标准, 并按相关工程标准取费; 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人开户银行、账户, 账号。

③按施工期间最新的相关文件计取费用。

④人工工资按施工期间湖南省建设厅发布的最新文件进行调整。



⑤材料价格按施工期间岳阳市工程造价文件及甲方签证价进行调整。

(2) 工程付款方式

按节点支付，支付比例如下：

①乙方完成工程总量 40%，经甲方核定签字，支付第一笔工程款：合同金额的 20%；

②乙方完成工程总量 80%，经甲方核定签字，支付第二笔工程款：合同金额的 60%；

③承包范围内所有工程竣工验收合格后，支付第三笔工程款：财评决算评审总造价的 97%（含已付第一、第二笔工程款）；

④留 3%工程款作为质保金，待质保期结束后无工程质量问题，无息支付尾款（保修期从工程竣工验收合格，双方签字盖章之日起计算）。

⑤在每次付款前，承包人必须按照中间结算确认的应付款金额提供等额增值税专用发票。

七、双方权利、义务

(1) 乙方必须严格按约定的标准、规范、工程的功能、规模、竣工日期等，按质按量完成本次工程施工建设；

(2) 乙方随时接受甲方及相关部门进行的安全质量的监督和检查。乙方应为此类监督、检查提供方便。经质检发现因乙方原因引起的质量缺陷，有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由乙方承担，使竣工日期延误时，不予延长并应对甲方造成的损失予以赔偿；

(3) 乙方在施工过程中有重大事项需要变更的，应严格按照规定的程序办理相关变更手续，不得擅自变更，否则甲方有权对该变更部分不予结算；



(4) 乙方应严格按照规定提交竣工结算等相关资料给甲方，如因乙方不提交资料影响竣工验收或者结算的，由乙方自身承担相应的责任，且甲方有权按已有资料编制结算文件，以此作为办理竣工结算和办理结算款的依据；

(5) 工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自工程竣工验收合格，双方签字盖章之日起计算。

(6) 甲方应按合同约定，按时向乙方支付工程款。

(7) 隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查验收签章后，方可进行下一道工序。

八、违约责任

(1) 如甲方在乙方施工过程中发现工程存在重大缺陷或瑕疵，应及时通知乙方进行整改，乙方在 30 日内未及时整改的，视为违约，甲方有权自行整改，并在总工程款中扣除相关费用。

(2) 工程竣工验收后，在责任缺陷期内，出现工程缺陷的，甲方有权通知乙方进行维修，乙方在收到通知后 2 天内未进行维修或乙方无法维修的，甲方有权请第三方进行维修，维修产生的费用及由此造成的损失均在乙方缴纳的质保金中予以扣除，质保金不足的，甲方有权向乙方追偿。

(3) 乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可要求乙方赔偿因其违约给甲方造成的直接损失和间接损失(包括但不限于违约金及处理纠纷发生的所有费用)。

(4) 损失的计算方法：按实际发生核算。

(5) 违约金的数额：按实际发生损失的 1.0 倍计算。

九、安全生产

(1) 乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安



全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

(2) 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理人提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

十、不可抗力

(1)、承包人处理不可抗力事件

如果承包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则此事件发生时，应立即通知发包人，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。不可抗力事件发生后 48 小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

(2) 因不可抗力时间导致的费用及延误的工期的承担方式

发包人、承包人各自承担自身的人员伤亡、机械设备和材料的损坏、停工等造成的损失。在得到发包人工程的工期顺延许可后，承包工程延误的工期相应顺延。工程自身的损害、因工程损害导致第三人伤亡、工程清理维修费由双方协商处理。

十一、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☒ 向人民法院提起诉讼

十二、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或



补充协议（如有）

- (2) 本合同协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件 （另册）
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸、工程清单。
- (8) 其他合同文件。（如有）

十三、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日 生效。

十四、合同份数

本合同一式肆份，采购人执贰份，供应商执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 1 月 21 日

合同订立地点： 湘阴县水利局

甲



法定代表人： [Signature]

委托代理人： _____

电 话： _____

乙



法定代表人： [Signature]

委托代理人： 刘新根

电 话： _____

开 户 银 行： _____

账 号： _____

